Senior+ boliger, Øster Hornum

Proces- og tidsplan

20.10.2025

2025 — 2028

Politisk "go" til igangsætning af lokalplan
2025, Q3
(september)

Udarbejdelse af lokalplan
2025, Q3-2026, Q1

Lokalplan forventes godkendt
2026, Q3
(sommer)

Delvis nedrivning
2026, Q4

Tilbudsproces og projektering
2027, Q1-Q2

Byggestart
2027, Q3

Aflevering og indflytning
2028, Q4

Infomøde(r) med repr. for Øster Hornum
2025, Q3-Q4

Workshops med frivillige/lokale i Øster Hornum
2026, Q1

Hvad er jeres ønsker til processen?

Lokalplan i offentlig høring og Åbent Hus
2026, Q2
(forår)

Inddragelse ifm. udformning af "fælleshus"/ "byens hus"
2026, Q4

Delvis nedrivning (proces uddybet):

1. Miljøscreening af bygninger
2. Udarb. af udbudsdok.
3. Udbud af opgave
4. Valg af nedbryder
5. Afværge-tiltag
6. Delvis nedrivning

Tilbudsproces og projektering (proces uddybet):

1. Byggeprogram og juridiske dokumenter
2. Udbud og indhente tilbud
3. Valg af entreprenør og kontrahering
4. Projektering
5. Byggestart